pro interplast , Dienstag, 9. März 2021

Projektbericht Waisenhaus- und Schulprojekt in Ngaoundéré (Kamerun) - Ein Baustellenbericht von Louis Lwoski

Mein Name ist Louis Lwowski und ich befinde mich fu?r den Zeitraum von 76 Tagen (Ru?ckflug 20.04.2021) als Humanitärer Helfer in Kamerun Ngaoundere und unterstu?tze mit meinen technischen Kenntnissen das Projekt „Star of Hope“.
Der Seligenstädter Verein pro interplast Seligenstadt hat den Bau eines Waisenhauses (fu?r ca. 100 Waisen) finanziert. In Zusammenarbeit mit „Fly and Help“ und dem „Lions Club“ Seligenstadt ist eine Vorschule und ein Grundschulgebäude gebaut worden. An der Finanzierung des zweiten Bauabschnitts der Schule wird zur Zeit gearbeitet. Die Bauarbeiten fu?r Vorschulgebäude, erstes Grundschulgebäude und Waisenhaus sind abgeschlossen und die offizielle Eröffnung findet am 25.3.2021 statt.

Vor Ort konnte ich mir ein Bild davon machen mit welchen zusätzlichen Projekten man langfristig Kindern und der Einrichtung helfen kann. Hauptaugenmerk liegt bei allen Projekten auf Selbstversorgung, Kostenreduzierung und der Möglichkeit den Kindern einen einfacheren Weg in die Zukunft zu Ebenen.

Die Teilprojekt die ich angehen möchte sind:
? Brunnenbohrung (Abgeschlossen)
? Installation einer Solarbetrieben Wasserpumpe (Abgeschlossen)
? Installation einer Solaranlage mit Energiespeichereinheit (in Bearbeitung)
(Spenden gesucht)
? Bau einer Regenwasserzisterne (in Bau, teilfinanziert) (Spenden gesucht)
? Bau eines holzbefeuerten Ofens mit Kochstellen (in Bearbeitung)
(Spenden gesucht)
? Finanzierung von 3 Fu?hrerscheinen (Spenden gesucht)
? Fliesen fu?r Räume, die viel genutzt werden und hohen Reinigungsbedarf haben
(in Bau, teilfinanziert) (Spenden gesucht)
? 2 Beton Tischtennisplatten (in Bearbeitung) (Spenden gesucht)

Das Projekt Brunnenbohrung wurde von pro interplast Seligenstadt bewilligt und finanziert. Heute den 21.2.2021 vertraglich unterschrieben und die Arbeiten starten am 22.2.2021.
Die Solarbetrieben Wasserpumpe zur Förderung aus dem Brunnen wurde von pro interplast Seligenstadt bewilligt und finanziert. Kostenvoranschläge sollten bis zum 23.02.2021 vorliegen und final entschieden werden.

Projektbericht mit Fotos zum Download